



Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Proyecto - Parte I - Formatos SCRUM

Práctica 5. Servidor web con base de datos

Equipo 7:

- Gomez Luna Brisa Mariana
- Juan Pablo Navarro Nuño
- Said Josue Luna Velazquez

Profesor: Ing. Juan Angel Calvillo Perez

Grupo: 2

Semestre: 2027-1

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

FORMATOS PARA PROYECTOS DE SOFTWARE

PARTE I — FORMATOS SCRUM

Scrum organiza el trabajo en incrementos llamados Sprints. El Product Backlog evoluciona y se prioriza continuamente.

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Práctica 5. Servidor web con base de datos
Equipo	7
Product Owner	Juan Pablo Navarro Nuño
Scrum Master	Brisa Mariana Gómez Luna
Fecha de inicio	20 de septiembre 2026
Problema que se desea resolver	La empresa no cuenta con una herramienta centralizada para administrar la información de sus empleados; el proceso actual es manual y no está disponible como servicio web accesible en la red interna.
Usuarios / beneficiarios	Personal del área de Recursos Humanos y Administración de la empresa.
Visión del producto	Contar con una aplicación web accesible desde la red interna, que permita administrar de forma segura y centralizada los datos de los empleados, comunicándose con un servidor de base de datos dedicado.
Objetivo general	Diseñar, configurar y probar una infraestructura virtualizada (servidor web + base de datos) que aloje una aplicación CRUD de empleados, accesible mediante DNS interno y protegida con HTTPS.
Alcance inicial	Configuración de Apache, PHP y MySQL/MariaDB; configuración de DNS y HTTPS; desarrollo de una aplicación CRUD (alta, consulta, modificación y eliminación) de empleados.
Fuera de alcance	Integración con sistemas externos de nómina, balanceo de carga entre varios servidores web, y control de acceso por roles avanzado.

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estimación	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador de sistemas quiero configurar Apache, PHP y MySQL para tener lista la infraestructura base de la aplicación.	Alta	Alto	5 pts	El servidor responde en el puerto 80 y MySQL acepta conexiones desde la aplicación.	Pendiente
HU02	Como usuario de Recursos Humanos quiero dar de alta empleados en el	Alta	Alto	5 pts	El formulario de alta guarda el registro en la base de datos y	Pendiente

	sistema para mantener actualizada la información del personal.				lo muestra en el listado.	
HU03	Como usuario de Recursos Humanos quiero consultar, modificar y eliminar registros de empleados para mantener los datos correctos.	Alta	Alto	8 pts	Puedo buscar, editar y eliminar un empleado, reflejándose el cambio en la base de datos.	Pendiente
HU04	Como usuario quiero acceder al sitio mediante HTTPS para que mis datos viajen de forma segura.	Media	Medio	3 pts	El sitio redirige automáticamente de HTTP a HTTPS y muestra un certificado válido.	Pendiente

Nota: el Sprint 3 (28/09/2026 – 4/10/2026) se planeará con el mismo formato, enfocado en las historias HU02, HU03 y HU04 (CRUD completo y HTTPS), una vez concluido y revisado el Sprint 2.

3. Historia de usuario detallada

ID / Título	HU02 — Alta de empleados
Como	Usuario de Recursos Humanos
Quiero	Registrar la información de un nuevo empleado en el sistema
Para	Mantener actualizada y centralizada la base de datos de personal
Prioridad	Alta
Estimación / Story Points	5 pts
Dependencias	HU01 (infraestructura de servidor web y base de datos lista)
Criterios de aceptación	1. El formulario solicita nombre, puesto, departamento y fecha de ingreso. 2. Al guardar, el registro aparece de inmediato en el listado de empleados. 3. No se permite guardar el formulario si falta un campo obligatorio.
Notas	Los datos se validan tanto en el cliente (JavaScript básico) como en el servidor (PHP) antes de insertarse en MySQL.

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Esta planeación corresponde al Sprint 2 (primer periodo de trabajo real del proyecto), fue definida durante la reunión de arranque del Sprint 1.

Sprint			Sprint 2	
Objetivo del Sprint			Levantar la infraestructura base (Apache, PHP, MySQL) y dejar operativo el acceso al servidor mediante DNS interno.	
Fecha inicio / fin			21/09/2026 – 27/09/2026	
Integrantes			Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño, Said Josue Luna Velazquez	
ID	Tarea	Responsable	Estimación	Estado

HU01	Instalar y configurar Apache y PHP en la VM servidor.	Juan Pablo Navarro Nuño	4 a 6 h	Pendiente
HU02	Instalar y configurar MySQL/MariaDB y el DNS interno.	Said Josue Luna Velazquez	4 a 6 h	Pendiente
-	Verificar la conectividad de la aplicación al servidor de base de datos.	Brisa Mariana Gomez Luna	4 h	Pendiente

5. Daily Scrum

Esta sección se irá llenando día a día conforme avance el Sprint 2 (21 al 27 de septiembre). Brisa(Scrum Master) dará el seguimiento y actualizará la bitácora con lo reportado por Juan Pablo y Said. Estas fechas son establecidas para el avance del proyecto.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
23/09/2026			
24/09/2026			
25/09/2026			

6. Registro de impedimentos

Esta sección se irá llenando día a día conforme avance el Sprint 2 (21 al 27 de septiembre). Brisa da seguimiento y actualiza esta bitácora con lo reportado por Juan Pablo y Said.

La fechas tentativas en registrar son las siguientes:

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
IMP01	23/09/2026	[]	Alto/Medio/Bajo	[]	[]	Abierto
IMP02	25/09/2026					

7. Sprint Review

Pendiente, se completa al cierre del Sprint 2 (27 de septiembre de 2026), una vez que Juan Pablo y Said presenten el incremento funcional al equipo.

Sprint	Sprint 2
Incremento presentado	[Pendiente de cierre de Sprint]
Participantes / interesados	[]
Comentarios recibidos	[]
Historias aceptadas	[]
Historias no aceptadas y motivo	[]
Nuevos elementos para Product Backlog	[]

8. Sprint Retrospective

Pendiente, se completa junto con el equipo al cierre del Sprint 2..

Sprint	Sprint 2
Fecha	27/09/2026
¿Qué funcionó bien?	☐
¿Qué no funcionó?	☐
¿Qué debemos mejorar?	☐
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	☐

9. Definition of Done (DoD)

Estos son los criterios que el equipo acordó para considerar terminada una historia de usuario. Se marcarán conforme se cumplan durante el Sprint.

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	Pendiente	Se documentará al cierre del Sprint 2.
Pruebas realizadas	Pendiente	Capturas de pantalla de la conexión cliente–servidor.
Criterios de aceptación cumplidos	Pendiente	Verificación de respuesta HTTP y resolución del DNS interno.
Revisión del equipo	Pendiente	Se documentará en el Sprint Review.
Documentación actualizada	Pendiente	Documento de IPs, hosts y archivos de configuración, a cargo de Brisa.

Por último, ya creamos nuestro repositorio en **GitHub**, donde comenzaremos a subir y compartir los avances de nuestro proyecto.

Link: <https://github.com/Brismar23/Equipo7-practica5-servidor-web-bd.git>