Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Proyecto - Formatos SCRUM

SPRINT 7 – Sistema de Citas Medicas

Equipo 7:

- Gomez Luna Brisa Mariana
- Juan Pablo Navarro Nuño
- Said Josue Luna Velazquez

Profesor: Ing. Juan Angel Calvillo Perez

Grupo: 2

Semestre: 2027-1 **Fecha de entrega:** 1 de noviembre de 2026

FORMATOS PARA PROYECTOS DE SOFTWARE

PARTE I — FORMATOS SCRUM

Scrum organiza el trabajo en incrementos llamados Sprints. El Product Backlog evoluciona y se prioriza continuamente. Esta entrega cierra el Sprint 7 (26 de octubre al 1 de noviembre, previo a la exposición del 3 de noviembre) y planea el Sprint 8 (2 al 8 de noviembre).

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Práctica 5. Servidor web con base de datos — Sistema de citas médicas
Equipo	7
Product Owner	Juan Pablo Navarro Nuño
Scrum Master	Brisa Mariana Gómez Luna
Fecha de inicio	20 de septiembre 2026
Problema que se desea resolver	Los consultorios no cuentan con una herramienta centralizada para agendar y dar seguimiento a las citas médicas; el proceso es manual y no está disponible como servicio web accesible en la red interna.
Usuarios / beneficiarios	Pacientes, doctores y personal administrativo del consultorio.
Visión del producto	Contar con una aplicación web accesible desde la red interna que permita agendar, consultar y dar seguimiento a las citas médicas de forma segura y centralizada, comunicándose con un servidor de base de datos dedicado.
Objetivo general	Diseñar, configurar y probar una infraestructura virtualizada (servidor web, base de datos y DNS) que aloje una aplicación CRUD de citas médicas, accesible mediante DNS interno y protegida con HTTPS.
Alcance inicial	Configuración de Apache, PHP, MariaDB, DNS y HTTPS; desarrollo de una aplicación CRUD (agendar, consultar, modificar y eliminar) de citas médicas, con control de estado (pendiente, confirmada, atendida y cancelada).
Fuera de alcance	Historial clínico, pagos, notificaciones por correo o mensaje, y control de acceso por roles avanzado.

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estim.	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador de sistemas quiero configurar Apache, PHP y MySQL para tener lista la infraestructura base de la aplicación.	Alta	Alto	5 pts	El servidor responde en el puerto 80 y MySQL acepta conexiones desde la aplicación.	Terminado
HU02	Como paciente quiero agendar una cita médica con un doctor, en una fecha y hora disponibles, para recibir atención sin cruces de horario.	Alta	Alto	5 pts	El formulario guarda la cita como «pendiente» y rechaza horarios ocupados del mismo doctor.	Terminado

HU03	Como doctor o personal administrativo quiero consultar, editar, confirmar, cancelar y eliminar citas para mantener la agenda actualizada.	Alta	Alto	8 pts	Puedo buscar, filtrar, editar y cambiar el estado de las citas, y el cambio se refleja en la base de datos.	Terminado
HU04	Como usuario quiero acceder al sitio mediante HTTPS para que mis datos viajen de forma segura.	Media	Medio	3 pts	El sitio redirige automáticamente de HTTP a HTTPS y muestra un certificado válido.	Terminado
HU05	Como personal administrativo quiero un formulario de citas claro y con validaciones visibles, para registrar citas sin errores ni confusión.	Media	Medio	3 pts	El formulario tiene estilos consistentes y mensajes de validación claros en el navegador del cliente.	Terminado
HU06	Como personal administrativo quiero un manual de usuario con capturas, para operar el sistema de citas sin apoyo técnico.	Media	Medio	3 pts	El manual cubre agendar, consultar, editar y cancelar citas, paso a paso y con capturas.	Terminado
HU07	Como equipo queremos preparar la exposición del 3 de noviembre, para presentar el sistema funcionando de extremo a extremo.	Alta	Alto	5 pts	Guion, diapositivas y demostración en vivo listas y repartidas entre los tres integrantes.	En proceso

3. Historia de usuario detallada

ID / Título	HU06 — Manual de usuario del sistema de citas
Como	Personal administrativo del consultorio
Quiero	Un manual de usuario con instrucciones paso a paso y capturas del sistema
Para	Operar el sistema de citas sin apoyo del equipo técnico
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	3 pts
Dependencias	HU02 y HU03 (operaciones del CRUD de citas)
Criterios de aceptación	1. El manual cubre agendar, consultar, editar, cambiar estado y cancelar citas. 2. Cada procedimiento incluye capturas con el juego de datos de prueba acordado. 3. El manual fue revisado por los tres integrantes.
Notas	La documentación se dividió entre todo el equipo, como se acordó en la retrospectiva del Sprint 5, y se usó un juego de datos de prueba único.

SPRINT 7 — Sistema de Citas Médicas (26 de octubre–1 de noviembre)

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Sprint	Sprint 7
Objetivo del Sprint	Terminar el manual de usuario (HU06), dejar lista y ensayada la exposición del 3 de noviembre (HU07) e iniciar el manual técnico, manteniendo la documentación y los formatos Scrum al día.
Fecha inicio / fin	26/10/2026 – 01/11/2026
Integrantes	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño, Said Josue Luna Velazquez

ID	Tarea	Responsable	Estim.	Estado
HU06	Completar las secciones de editar y cancelar citas del manual de usuario.	Said	2 h	Terminado
HU06	Revisión cruzada del manual de usuario por los tres integrantes.	Equipo completo	1-2 h	Terminado
HU07	Integrar las diapositivas finales con capturas del sistema.	Brisa	2 h	Terminado
HU07	Preparar la demostración en vivo: datos de prueba y guion técnico.	Juan Pablo y Said	2 h	Terminado
HU07	Ensayo general de la exposición con medición de tiempos.	Equipo completo	1-2 h	Terminado
Doc	Redactar el inicio del manual técnico (arquitectura e instalación).	Juan Pablo	3 h	En proceso
Doc	Actualizar los formatos Scrum y documentar el Sprint 7.	Brisa	2 h	Terminado

5. Daily Scrum

Seguimiento día a día del Sprint 7, con lo reportado por Juan Pablo y Said; Brisa (Scrum Master) da el seguimiento.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
26/10	Cerré la documentación del Sprint 6 y entregué los formatos.	Completar las secciones de editar y cancelar del manual de usuario.	Ninguno
27/10	Terminé las secciones del manual de usuario.	Hacer la revisión cruzada del manual con el equipo.	Ninguno
28/10	Hicimos la revisión cruzada y ajustamos detalles menores.	Integrar las diapositivas finales con capturas.	Ninguno
29/10	Dejé listas las diapositivas con las capturas del sistema.	Preparar la demostración en vivo.	Ninguno
30/10	Preparamos la demo con el juego de datos de prueba.	Hacer el ensayo general de la exposición.	IMP09 en proceso
31/10	Ensayo general: la exposición excedía el tiempo; recortamos secciones — IMP09 resuelto.	Ajustes finales del guion y de la demo.	Ninguno
01/11	Apliqué los ajustes finales y avancé el inicio del manual técnico.	Documentar el Sprint 7 y entregar.	Ninguno

6. Registro de impedimentos

Registro acumulado del proyecto: conserva los impedimentos de Sprints anteriores y agrega los del Sprint 7.

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
IMP04	27/09/2026	El servidor web y la base de datos quedaron en máquinas y redes distintas; rh_app solo aceptaba conexiones desde localhost.	Alto	Juan Pablo y Said	Se conectaron las VMs con Adaptador 2 en modo puente; rh_app ya acepta conexiones remotas.	Resuelto
IMP07	12/10/2026	Desde la laptop, http://127.0.0.1:8080 daba ERR_CONNECTION_REFUSED.	Medio	Juan Pablo	Se corrigió la regla de reenvío de puertos 8080→80 en VirtualBox.	Resuelto
IMP08	22/10/2026	Las capturas para el manual de usuario salieron con datos de prueba inconsistentes entre secciones.	Bajo	Said	Se corrigieron los datos de prueba y se retomaron las capturas.	Resuelto
IMP09	30/10/2026	El ensayo de la exposición excedía el tiempo asignado para la presentación.	Medio	Equipo completo	Se recortaron secciones del guion y se repartieron mejor los tiempos.	Resuelto

7. Sprint Review

Sprint	Sprint 7
Incremento presentado	Manual de usuario completo y revisado por los tres integrantes (HU06); exposición del 3 de noviembre lista y ensayada, con diapositivas y demostración en vivo (HU07); inicio del manual técnico con arquitectura e instalación.
Participantes / interesados	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño y Said Josue Luna Velazquez.
Comentarios recibidos	Pendiente la revisión del profesor; el equipo validó el manual siguiendo los procedimientos de principio a fin.
Historias aceptadas	HU06.
Historias no aceptadas y motivo	HU07 queda lista y ensayada; la exposición se presenta el 3 de noviembre, fuera del periodo de este sprint.
Nuevos elementos para Product Backlog	Aplicar las correcciones que surjan de la exposición, completar el manual técnico y planear la entrega final del 22 de noviembre.

8. Sprint Retrospective

Sprint	Sprint 7
Fecha	01/11/2026
¿Qué funcionó bien?	La división de la documentación entre todo el equipo y el ensayo general permitieron detectar a tiempo el exceso de duración de la exposición.
¿Qué no funcionó?	El guion inicial de la exposición era demasiado largo para el tiempo asignado.
¿Qué debemos mejorar?	Medir los tiempos de cada sección desde la primera versión del guion.
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	En el Sprint 8: (1) presentar la exposición el 3 de noviembre y recoger la retroalimentación; (2) completar el manual técnico; (3) planear la entrega final del 22 de noviembre.

9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	Sí	Sin cambios de código en este sprint; el sistema sigue funcionando de extremo a extremo.
Pruebas realizadas	Sí	Recorrido completo del sistema durante la preparación de la demo y el ensayo general.
Criterios de aceptación cumplidos	Sí	HU06 aceptada; HU07 lista y ensayada para la exposición del 3 de noviembre.
Revisión del equipo	Sí	Documentado en el Sprint Review y la Retrospective de esta entrega.
Documentación actualizada	Sí	Manual de usuario completo, manual técnico iniciado y formatos Scrum actualizados; código en GitHub sin contraseñas.

Repositorio del proyecto, donde se comparten los avances:

https://github.com/Brismar23/Equipo7-practica5-servidor-web-bd.git