Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ingeniería

Administración de Servicios de Internet

Proyecto - Formatos SCRUM

SPRINT 6 – Sistema de Citas Medicas

Equipo 7:

- Gomez Luna Brisa Mariana
- Juan Pablo Navarro Nuño
- Said Josue Luna Velazquez

Profesor: Ing. Juan Angel Calvillo Perez

Grupo: 2

Semestre: 2027-1 **Fecha de entrega:** 25 de octubre de 2026

FORMATOS PARA PROYECTOS DE SOFTWARE

PARTE I — FORMATOS SCRUM

Scrum organiza el trabajo en incrementos llamados Sprints. El Product Backlog evoluciona y se prioriza continuamente. Esta entrega cierra el Sprint 6 (19 al 25 de octubre) y planea el Sprint 7 (26 de octubre al 1 de noviembre).

1. Ficha de inicio y visión del producto

Nombre del proyecto	Práctica 5. Servidor web con base de datos — Sistema de citas médicas
Equipo	7
Product Owner	Juan Pablo Navarro Nuño
Scrum Master	Brisa Mariana Gómez Luna
Fecha de inicio	20 de septiembre 2026
Problema que se desea resolver	Los consultorios no cuentan con una herramienta centralizada para agendar y dar seguimiento a las citas médicas; el proceso es manual y no está disponible como servicio web accesible en la red interna.
Usuarios / beneficiarios	Pacientes, doctores y personal administrativo del consultorio.
Visión del producto	Contar con una aplicación web accesible desde la red interna que permita agendar, consultar y dar seguimiento a las citas médicas de forma segura y centralizada, comunicándose con un servidor de base de datos dedicado.
Objetivo general	Diseñar, configurar y probar una infraestructura virtualizada (servidor web, base de datos y DNS) que aloje una aplicación CRUD de citas médicas, accesible mediante DNS interno y protegida con HTTPS.
Alcance inicial	Configuración de Apache, PHP, MariaDB, DNS y HTTPS; desarrollo de una aplicación CRUD (agendar, consultar, modificar y eliminar) de citas médicas, con control de estado (pendiente, confirmada, atendida y cancelada).
Fuera de alcance	Historial clínico, pagos, notificaciones por correo o mensaje, y control de acceso por roles avanzado.

2. Product Backlog

ID	Historia de usuario	Prioridad	Valor	Estim.	Criterios de aceptación	Estado
HU01	Como administrador de sistemas quiero configurar Apache, PHP y MySQL para tener lista la infraestructura base de la aplicación.	Alta	Alto	5 pts	El servidor responde en el puerto 80 y MySQL acepta conexiones desde la aplicación.	Terminado
HU02	Como paciente quiero agendar una cita médica con un doctor, en una fecha y hora disponibles, para recibir atención sin cruces de horario.	Alta	Alto	5 pts	El formulario guarda la cita como «pendiente» y rechaza horarios ocupados del mismo doctor.	Terminado

HU03	Como doctor o personal administrativo quiero consultar, editar, confirmar, cancelar y eliminar citas para mantener la agenda actualizada.	Alta	Alto	8 pts	Puedo buscar, filtrar, editar y cambiar el estado de las citas, y el cambio se refleja en la base de datos.	Terminado
HU04	Como usuario quiero acceder al sitio mediante HTTPS para que mis datos viajen de forma segura.	Media	Medio	3 pts	El sitio redirige automáticamente de HTTP a HTTPS y muestra un certificado válido.	Terminado
HU05	Como personal administrativo quiero un formulario de citas claro y con validaciones visibles, para registrar citas sin errores ni confusión.	Media	Medio	3 pts	El formulario tiene estilos consistentes y mensajes de validación claros en el navegador del cliente.	Terminado
HU06	Como personal administrativo quiero un manual de usuario con capturas, para operar el sistema de citas sin apoyo técnico.	Media	Medio	3 pts	El manual cubre agendar, consultar, editar y cancelar citas, paso a paso y con capturas.	En proceso
HU07	Como equipo queremos preparar la exposición del 3 de noviembre, para presentar el sistema funcionando de extremo a extremo.	Alta	Alto	5 pts	Guion, diapositivas y demostración en vivo listas y repartidas entre los tres integrantes.	En proceso

3. Historia de usuario detallada

ID / Título	HU05 — Pulir la interfaz del formulario de citas
Como	Personal administrativo del consultorio
Quiero	Un formulario de citas con interfaz clara, estilos consistentes y validaciones visibles
Para	Registrar citas sin errores ni confusión durante la operación diaria
Prioridad	Media
Estimación / Story Points	3 pts
Dependencias	HU02 (agendado de citas)
Criterios de aceptación	1. El formulario usa una hoja de estilos consistente con el resto del sitio. 2. Los errores de captura se muestran con mensajes claros junto a cada campo. 3. Se verificó en el navegador del cliente con capturas antes y después.
Notas	Se atendió el pendiente anotado en el Sprint Review del Sprint 5; el equipo validó el formulario en sesión conjunta.

SPRINT 6 — Sistema de Citas Médicas (19–25 de octubre)

4. Sprint Planning / Sprint Backlog

Sprint	Sprint 6
Objetivo del Sprint	Pulir la interfaz del formulario de citas (HU05), iniciar el manual de usuario desde el día 1 (HU06) y definir la preparación de la exposición del 3 de noviembre (HU07), aplicando las acciones de mejora de la retrospectiva del Sprint 5.
Fecha inicio / fin	19/10/2026 – 25/10/2026
Integrantes	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño, Said Josue Luna Velazquez

ID	Tarea	Responsable	Estim.	Estado
HU05	Rediseñar los estilos del formulario de citas (hoja CSS propia).	Juan Pablo	3 h	Terminado
HU05	Agregar mensajes de validación claros junto a cada campo.	Juan Pablo	2 h	Terminado
HU05	Pruebas de usabilidad del formulario con capturas antes y después.	Said	1-2 h	Terminado
HU06	Definir el índice del manual de usuario y repartir secciones entre el equipo.	Brisa	1 h	Terminado
HU06	Redactar las secciones de agendar y consultar citas, con capturas.	Juan Pablo y Said	3 h	Terminado
HU06	Redactar las secciones de editar y cancelar citas, con capturas.	Said	2 h	En proceso
HU07	Definir guion y reparto de participación para la exposición del 3 de noviembre.	Equipo completo	2 h	Terminado
HU07	Elaborar las diapositivas de la exposición.	Brisa	3 h	En proceso
Doc	Actualizar los formatos Scrum y documentar el Sprint 6.	Brisa	2 h	Terminado

5. Daily Scrum

Seguimiento día a día del Sprint 6, con lo reportado por Juan Pablo y Said; Brisa (Scrum Master) da el seguimiento.

Fecha	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	Impedimentos
19/10	Cerré el Sprint 5 y definí con el equipo el índice del manual de usuario.	Rediseñar los estilos del formulario de citas.	Ninguno
20/10	Apliqué la hoja de estilos al formulario.	Agregar mensajes de validación junto a cada campo.	Ninguno
21/10	Agregué los mensajes de validación del formulario.	Hacer pruebas de usabilidad con capturas.	Ninguno
22/10	Hicimos las pruebas de usabilidad y tomé capturas para el manual.	Redactar las secciones de agendar y consultar del manual.	IMP08 en proceso
23/10	Redactamos agendar y consultar, pero las capturas salieron con datos inconsistentes.	Corregir los datos de prueba y retomar las capturas.	IMP08 identificado
24/10	Corregimos los datos de prueba y retomamos las capturas — IMP08 resuelto.	Definir guion y reparto de la exposición.	Ninguno
25/10	Definimos el guion y el reparto; avancé las diapositivas.	Cerrar la documentación del Sprint 6 y entregar.	Ninguno

6. Registro de impedimentos

Registro acumulado del proyecto: conserva los impedimentos de Sprints anteriores y agrega los del Sprint 6.

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable	Acción	Estado
IMP04	27/09/2026	El servidor web y la base de datos quedaron en máquinas y redes distintas; rh_app solo aceptaba conexiones desde localhost.	Alto	Juan Pablo y Said	Se conectaron las VMs con Adaptador 2 en modo puente; rh_app ya acepta conexiones remotas.	Resuelto
IMP07	12/10/2026	Desde la laptop, http://127.0.0.1:8080 daba ERR_CONNECTION_REFUSED.	Medio	Juan Pablo	Se corrigió la regla de reenvío de puertos 8080→80 en VirtualBox.	Resuelto
IMP08	22/10/2026	Las capturas para el manual de usuario salieron con datos de prueba inconsistentes entre secciones.	Bajo	Said	Se corrigieron los datos de prueba y se retomaron las capturas.	Resuelto

7. Sprint Review

Sprint	Sprint 6
Incremento presentado	Formulario de citas con interfaz pulida y mensajes de validación claros (HU05); manual de usuario con índice definido y secciones de agendar y consultar redactadas; guion y reparto de la exposición del 3 de noviembre definidos.
Participantes / interesados	Brisa Mariana Gómez Luna, Juan Pablo Navarro Nuño y Said Josue Luna Velazquez.
Comentarios recibidos	Pendiente la revisión del profesor; internamente el equipo validó el formulario desde el navegador del cliente.
Historias aceptadas	HU05.
Historias no aceptadas y motivo	HU06 y HU07 quedan en proceso y pasan al Sprint 7, como estaba planeado.
Nuevos elementos para Product Backlog	Completar el manual de usuario, terminar las diapositivas y ensayar la exposición; iniciar el manual técnico.

8. Sprint Retrospective

Sprint	Sprint 6
Fecha	25/10/2026
¿Qué funcionó bien?	Empezar los manuales desde el día 1 y dividir la documentación entre todo el equipo, como se acordó en la retrospectiva del Sprint 5.
¿Qué no funcionó?	Las capturas con datos de prueba inconsistentes obligaron a repetir trabajo del manual.
¿Qué debemos mejorar?	Acordar un juego de datos de prueba único antes de documentar.
Acciones de mejora para el siguiente Sprint	En el Sprint 7: (1) fijar un juego de datos de prueba base; (2) terminar el manual de usuario al inicio del sprint; (3) calendarizar el ensayo de la exposición antes del fin de semana.

9. Definition of Done (DoD)

Criterio	Sí/No	Evidencia
Código implementado	Sí	Formulario con interfaz pulida y validaciones funcionando en la VM web.
Pruebas realizadas	Sí	Pruebas de usabilidad con capturas antes y después.
Criterios de aceptación cumplidos	Sí	HU05 aceptada; HU06 y HU07 continúan en el Sprint 7 según lo planeado.
Revisión del equipo	Sí	Documentado en el Sprint Review y la Retrospective de esta entrega.
Documentación actualizada	Sí	Manual de usuario iniciado y formatos Scrum actualizados; código en GitHub sin contraseñas.

Repositorio del proyecto, donde se comparten los avances:

https://github.com/Brismar23/Equipo7-practica5-servidor-web-bd.git